

- A. Planificare și Concepție (98 zile): Definirea conceptului și a cerințelor jocului.
- B. Dezvoltarea Motorului Jocului (42 zile): Crearea motorului jocului.
- C. Crearea Conținutului (56 zile): Dezvoltarea elementelor multimedia, cum ar fi grafica și sunetul.
- D. Dezvoltarea Părților Individuale ale Jocului (28 zile, 35 zile, 42 zile): Dezvoltarea diferitelor elemente ale jocului, inclusiv niveluri și funcționalități.
- G. Testarea Funcționalității (21 zile): Verificarea corectitudinii funcționalității jocului.
- H. Testarea de Performantă (28 zile): Asigurarea performantei optime a jocului pe diverse platforme.
- I. Dezvoltarea Caracteristicilor Specifice (4 săptămâni)
- K. Lansarea Jocului (28 zile): Pregătirea, promovarea și eliberarea jocului pe piată.

98 zile + 42 zile + 56 zile + 28 zile + 35 zile + 42 zile + 21 zile + 28 zile + 28 zile + 4 zile + 3 zile + 3 zile = 376 zile Durata totala

Durata cea mai lungă este de 217 zile pentru calea A -> B -> D -> G -> K